

# Le temps, c'est de l'argent –

## Protéger sa marge sur un projet de construction

Série de webinars

### Le temps, c'est de l'argent.

La maxime ne saurait être mieux illustrée que par les projets de construction.

Reed Smith vous propose une série de six webinars, en français, sur les retards et les coûts qu'ils engendrent dans les projets de construction internationaux.

Nos avocats et experts en la matière partagent avec vous leurs expériences et conseils pour comprendre, appréhender et gérer les retards et les coûts qui en découlent.



**Peter Roshier**  
Associé, Paris



**Vanessa Thieffry**  
Collaboratrice, Paris



**Erwan Robert**  
Collaborateur, Paris



**Mathilde Adant**  
Collaboratrice, Paris



**Adam Calloway**  
Juriste, Paris

### Partie I : LE TEMPS



#### Episode 1

Comprendre un planning : qu'est-ce qu'un planning ? Comment l'interpréter ? Qu'est-ce qu'un chemin critique et comment l'identifier ?

Avec la participation de :  
**Sandrine Coste**, Associé, Lynkea

Regarder le **replay**  
de cet épisode



#### Episode 2

Evaluer les retards : la distinction retard / perturbation et la notion de retards concomitants

Avec la participation de : **Thierry Linares**,  
Managing Director, FTI Consulting

Regarder le **replay**  
de cet épisode



#### Episode 3

Proroger le délai contractuel d'achèvement : formuler des réclamations de retard / perturbation et les transiger

Avec la participation de :  
**Taoufik Lachheb**, Associé, Accuracy

Regarder le **replay**  
de cet épisode

### Partie II : L'ARGENT



#### Episode 4

Que peut-on demander : clauses de pénalités de retard, clauses limitatives et exclusives de responsabilité

Avec la participation de :  
**Nicolas Bourdon**, Expert financier,  
Associé du cabinet Accuracy

Regarder le **replay**  
de cet épisode



#### Episode 5

Combien peut-on demander : quantifier les coûts directs, indirects, les frais généraux, pertes de production et profits de l'entrepreneur

Avec la participation de : **Thierry Linares**,  
Managing Director, FTI Consulting

Regarder le **replay**  
de cet épisode



#### Episode 6

Réclamer les coûts liés à une accélération des travaux

Avec la participation de : **Olivier Péronnet**,  
Expert Financier, Président de Finexsi

Regarder le **replay**  
de cet épisode